

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TH

Hưng Yên, ngày tháng năm 2025

V/v chấn chỉnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành và thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND xã, phường;
- Chủ đầu tư các công trình, dự án.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh có nhiều văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nghiêm túc thực hiện, dẫn đến còn nhiều dự án, công trình chậm quyết toán. Theo Báo cáo số 522/BC-STC ngày 05/12/2025 của Sở Tài chính, đến ngày 30/11/2025, toàn tỉnh có 1.043 công trình, dự án hoàn thành chưa quyết toán (*bao gồm: Cấp tỉnh quản lý là: 70 dự án; cấp xã quản lý là: 973 dự án*). Để xảy ra tồn tại nêu trên, bên cạnh các nguyên nhân khách quan, còn có một bộ phận các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án không có động thái quyết liệt trong việc hoàn thiện hồ sơ, thẩm tra, phê duyệt quyết toán hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc quyết toán và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền còn buông lỏng quản lý dẫn đến công việc quyết toán dự án hoàn thành bị chậm, muộn.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trong thời gian tiếp theo, xử lý dứt điểm các dự án, công trình chậm, muộn quyết toán để làm cơ sở cho việc tắt toán tài khoản của các dự án, bố trí vốn giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản, hạch toán ghi tăng tài sản theo quy định; đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND xã, phường, Chủ đầu tư các công trình, dự án (sau đây gọi chung là các cơ quan, địa phương) nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; Nghị định số 312/2025/NĐ-CP ngày 06/12/2025 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và cơ chế thanh toán, quyết toán đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BT; Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán; Thông tư số 27/2025/TT-BTC ngày 22/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về

quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước ngoài vốn đầu tư công; đảm bảo việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán đúng thời hạn quy định.

Đối với các trường hợp chậm lập, chậm nộp báo cáo quyết toán và chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán, yêu cầu các cơ quan, địa phương xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua của tập thể, cá nhân đó khi thực hiện đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hàng tháng và hàng năm. Thực hiện tập hợp hồ sơ, tài liệu của dự án để bàn giao và lưu trữ theo quy định để tránh thất lạc, mất hồ sơ, tài liệu trong quá trình sắp xếp tổ chức đơn vị hành chính.

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 639/UBND-TH ngày 12/3/2025 về việc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo Kết luận thanh tra số 20/KL-TTr ngày 11/02/2025 của Thanh tra Bộ Tài chính; Công văn số 1682/UBND-TH ngày 04/6/2025 về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; Công văn số 2508/UBND-TH ngày 27/10/2025 về việc xử lý các công trình, dự án đầu tư công đã hoàn thành, bàn giao, chậm quyết toán. Đồng thời, rà soát, khẩn trương hoàn thành việc quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án, công trình chậm, muộn quyết toán tại Báo cáo số 522/BC-STC ngày 05/12/2025 của Sở Tài chính, Văn bản số 706/KBIV-NVI ngày 01/12/2025 của Kho bạc nhà nước Khu vực IV và các dự án mới phát sinh đã hoàn thành, chưa quyết toán.

3. Các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, Ủy ban nhân dân các xã, phường:

- Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, chế độ báo cáo theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phối hợp với Kho bạc nhà nước khu vực IV rà soát, đối chiếu số liệu về các dự án hoàn thành chưa tất toán tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

- + Đối với các dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán, đảm bảo điều kiện tất toán tài khoản thì khẩn trương phối hợp với Kho bạc Nhà nước để tất toán tài khoản dự án theo quy định.

- + Căn cứ số liệu về các dự án chưa quyết toán của Kho bạc Nhà nước¹, các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục rà soát đảm bảo tất cả các dự án hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán phải được thống kê đầy đủ, chi tiết để có phương án xử lý cụ thể đối với từng Dự án.

- + Tiếp tục tổng hợp báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Nghị định 254/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 91/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính (thời hạn báo cáo trước ngày 20/01/2026).

¹ Theo báo cáo của Kho bạc nhà nước Khu vực IV tại Văn bản số 706/KBIV-NVI ngày 01/12/2025, sau rà soát đến nay có 2.847 dự án cấp xã quản lý đã hoàn thành, hết thời gian thực hiện dự án nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán hoặc gia hạn thời gian thực hiện dự án.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quyết toán, trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành xong trước ngày 31/03/2026. Đối với các dự án hoàn thành không thể hoàn thiện hồ sơ quyết toán, yêu cầu tổng hợp rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để báo cáo cấp có thẩm quyền hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện theo thẩm quyền.

- Để đảm bảo tiến độ công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành của các xã, phường, ngoài việc phân công, phân cấp rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong bộ máy chính quyền thực hiện công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán, Ủy ban nhân dân các xã, phường xem xét, quyết định việc thuê đơn vị kiểm toán độc lập đảm bảo năng lực hoặc các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ phù hợp theo quy định để kiểm toán, thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành làm cơ sở phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục thực hiện các giải pháp về công tác cán bộ theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để rà soát, cơ cấu, bố trí cán bộ, công chức có năng lực chuyên môn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành. Giao Sở Tài chính tổ chức đào tạo, tập huấn cho các cán bộ, công chức của các Sở, ban, ngành, các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và Ủy ban nhân dân các xã, phường về quản lý, thanh toán và quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

4. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan rà soát tình hình hoạt động và quản lý đầu tư xây dựng tại các địa phương; tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có quy định thống nhất trên địa bàn tỉnh về hoạt động của Ban quản lý dự án cấp xã, để thực hiện công tác quản lý đầu tư công nói chung và công tác quyết toán dự án hoàn thành nói riêng đi vào nề nếp, hiệu quả và chuyên nghiệp.

5. Trong công tác quản lý đầu tư công, yêu cầu các cơ quan tham mưu hạn chế tối đa việc tham mưu cấp có thẩm quyền giao trách nhiệm làm Chủ đầu tư cho các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm và hạn chế về năng lực trong việc quản lý dự án đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

6. Thực hiện tốt chế độ thanh tra, kiểm tra chuyên đề về công tác quyết toán dự án hoàn thành; công khai danh sách chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm thời gian quyết toán; thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư, nhà thầu và các tổ chức, cá nhân vi phạm thời gian quyết toán.

7. Sở Tài chính có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra các vi phạm làm chậm, muộn công tác quyết toán dự án. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

(Gửi kèm theo Báo cáo số 522/BC-STC ngày 05/12/2025 của Sở Tài chính, Văn bản số 706/KBIV-NVI ngày 01/12/2025 của Kho bạc nhà nước Khu vực IV)

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH^{VT}.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Lê Huy