

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN**

Số: /UBND-TH
V/v công tác giám sát, đánh giá
đầu tư trên địa bàn tỉnh

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hưng Yên, ngày tháng năm 2025

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các chủ đầu tư dự án.

Sau khi xem xét Báo cáo số 145/BC-STC ngày 26/3/2025 của Sở Tài chính về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra dự án đầu tư năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

- Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; chủ đầu tư dự án đầu tư công và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; đồng thời nghiêm túc triển khai thực hiện quy định về giám sát đánh giá đầu tư thuộc trách nhiệm của mình đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Văn bản số 3243/UBND-TH ngày 27/11/2023 về việc nâng cao công tác quản lý về đầu tư, đấu thầu, xây dựng; các chủ đầu tư dự án thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ theo quy định; chủ động tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra toàn bộ quá trình đầu tư dự án do mình làm chủ đầu tư theo nội dung và các chỉ tiêu được phê duyệt nhằm bảo đảm mục tiêu và hiệu quả đầu tư.

- Đối với các chủ đầu tư dự án được kiểm tra, tiến độ thực hiện trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt dự án, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; tiến độ thi công xây dựng công trình còn chậm gồm: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Phù Cừ (đối với công trình Đường Trần Cao - Minh Tân và kè mái taluy đường ĐT.386 thuộc địa phận thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ); Ban QLDA đầu tư xây dựng TP Hưng Yên (đối với công trình Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên); Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi (đối với công trình Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.66 (đoạn từ ĐT.376 cũ đến ĐH.63)); Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Lâm (đối với công trình Xây dựng nhà lớp học kết hợp một số phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ Trường tiểu học Như Quỳnh, điểm trường thôn Ngô Xuyên) cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và khẩn trương triển khai các thủ tục cần thiết, các nội dung công việc còn lại để dự án sớm được khởi công, sớm hoàn thành công trình đảm bảo tiến độ dự án được phê duyệt và theo Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025.

- Đối với chủ đầu tư dự án được kiểm tra chưa thực hiện chế độ báo cáo giám sát đánh giá đầu tư định kỳ theo quy định (UBND huyện Ân Thi đối với công trình Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.66 (đoạn từ ĐT.376 cũ đến ĐH.63)) cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo giám sát định kỳ theo quy định. Trường hợp không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị làm chủ đầu tư và các cán bộ được phân công nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu tư của chủ đầu tư phải bị xử lý vi phạm theo quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 3 Điều 103 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

- Sở Tài chính tiếp tục triển khai thực hiện công tác giám sát, đánh giá các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2025; tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình triển khai hoạt động giám sát đầu tư theo quy định và theo các nội dung UBND tỉnh đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ tại Văn bản số 3243/UBND-TH ngày 27/11/2023 về việc nâng cao công tác quản lý về đầu tư, đấu thầu, xây dựng, đồng thời tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mắc và tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện của các đơn vị; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp nhằm tháo gỡ; đề xuất các hình thức xử lý theo quy định đối với những trường hợp vi phạm quy định về giám sát, đánh giá đầu tư.

- Các chủ đầu tư dự án cần tập trung triển khai thực hiện, chủ động cập nhật và phổ biến các quy định mới về lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng công trình, kịp thời báo cáo các cấp có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình thực hiện dự án để có phương án tháo gỡ kịp thời, nâng cao hiệu quả đầu tư./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, TH^H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Lê Huy