

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-TH

Hưng Yên, ngày tháng năm 2025

V/v đẩy mạnh phân bổ và giải ngân kế
hoạch đầu tư công năm 2025

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các chủ đầu tư dự án cấp tỉnh quản lý.

Tính đến thời điểm ngày 31/3/2025, toàn tỉnh giải ngân được 1.935,6 tỷ đồng, đạt 6,7% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Cụ thể tình hình thực hiện và giải ngân các nguồn vốn như sau: Nguồn vốn cấp tỉnh quản lý giải ngân 451 tỷ đồng, đạt 2,4% kế hoạch; Nguồn vốn cấp huyện quản lý giải ngân 517 tỷ đồng, đạt 7,9% kế hoạch; Nguồn vốn cấp xã quản lý (nguồn thu tiền sử dụng đất) giải ngân 777,6 tỷ đồng, đạt 22% kế hoạch; Nguồn kết dư, vốn khác do cấp huyện, cấp xã quản lý giải ngân được 189,8 tỷ đồng, đạt 28,3% kế hoạch.

Để đẩy mạnh việc phân bổ và phân đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư dự án (gọi chung là các cơ quan, đơn vị) tập trung thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đã đề ra tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ; các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Công điện số 16/CĐ/TTg ngày 18/02/2025 và số 32/CĐ-TTg ngày 05/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; Công văn số 2691/BTC-KTĐP ngày 06/3/2025 của Bộ Tài chính; Kết luận số 821-KL/TU ngày 05/12/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 516/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của HĐND tỉnh; Công văn số 3688-CV/VPTU ngày 04/02/2025 và số 3830-CV/VPTU ngày 06/3/2025 của Văn phòng Tỉnh ủy về đẩy nhanh tiến độ đầu tư công năm 2025; Công văn số 470/UBND-TH ngày 25/02/2025 của UBND tỉnh, trọng tâm thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị:

- Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án để đảm bảo đủ điều kiện phân bổ vốn chi tiết kế hoạch vốn năm 2025 còn lại chưa phân bổ (sớm gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh); kiên quyết không để tình trạng vốn chờ dự án, có vốn mà không giải ngân được. Nắm chắc tình hình cụ thể từng dự án để nhận diện rõ khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân giải ngân chậm để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ trong quá trình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

- Xây dựng kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý cho từng công trình, dự án; Phân công lãnh đạo phụ trách chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện và giải ngân dự án theo kế hoạch đề ra; đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho từng dự án; Kết quả giải ngân của dự án được phân công theo dõi là căn cứ để đánh giá, bình xét thi đua của các cơ quan, đơn vị và mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2025 của người đứng đầu;

- Rà soát, đánh giá khả năng thực hiện và giải ngân của từng dự án để dự kiến phương án điều chỉnh kế hoạch vốn từ dự án chậm giải ngân sang dự án đã có khối lượng hoàn thành, có nhu cầu bổ sung vốn trong nội bộ ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương để đảm bảo giải ngân ngay khi được bổ sung vốn.

- Thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư công trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu theo quy định, không để dồn thanh toán vào cuối năm; khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt quyết toán, giải ngân vốn các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng; thực hiện hoàn trả tạm ứng, sử dụng vốn tạm ứng theo đúng quy định.

- Định kỳ hằng tháng báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân các dự án gửi Sở Tài chính trước ngày 03 tháng sau của tháng báo cáo, để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

2. Các huyện, thị xã, thành phố:

- Tiếp tục tập trung, quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện phân bổ chi tiết và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; cần sát sao hơn, không được buông lỏng quản lý trong chỉ đạo tổ chức thực hiện, nhất là trong bối cảnh thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh về kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc chậm phân bổ vốn đầu tư công năm 2025 được giao theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm theo quy định các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức cá nhân cố tình làm chậm tiến độ phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời thay thế những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, gây phiền hà; kiên quyết xử lý hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công.

- Thành lập ban chỉ đạo hoặc tổ công tác chỉ đạo xử lý khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư công thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của cấp mình; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên...; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ.

3. Giao Sở Tài chính theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; tham mưu UBND tỉnh kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân gây chậm trễ việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025 theo quy định; đề xuất phương án xử lý đối với vốn ngân sách trung ương kế hoạch

năm 2024 còn lại chưa phân bổ (nếu có), tham mưu báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Chủ tịch, các PCT Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Kho bạc nhà nước khu vực IV;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, TH^H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Lê Huy